

PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y ACCESO PÚBLICO DE ORMOND BEACH (OBRAP)*

DURANTE DÉCADAS, LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD Y LOS SOCIOS DEL OBRAP HAN TRABAJADO PARA PROTEGER LA VIDA SILVESTRE DE ORMOND BEACH Y MEJORAR EL ACCESO PÚBLICO EN ESTA VALIOSO ÁREA. EL OBJETIVO DE OBRAP ES RESTAURAR LA NATURALEZA Y CONECTAR A LAS COMUNIDADES CON ORMOND BEACH.

¿Cuáles son los pasos para que el OBRAP esté listo para la construcción?

La ciudad de Oxnard, California State Coastal Conservancy y The Nature Conservancy se unen como 'socios del proyecto' al firmar un memorándum de entendimiento para gestionar Ormond Beach y desarrollar el OBRAP de manera colaborativa (julio 2016)

Paso 1: Los socios del proyecto celebraron la primera reunión pública y realizaron actividades para evaluar las prioridades (verano 2017)

Paso 2: Los socios del proyecto publicaron el Plan Preliminar de Restauración para recibir comentarios del público (mayo 2019)

El plan se presentó a la comunidad en la segunda reunión pública (junio 2019). Se solicitó la retroalimentación del público, y incluyó talleres.

Paso 3: Los socios del proyecto publican el Plan Alternativo Preferido y el Diseño Preliminar al público (verano 2021)

Después de la publicación del Plan de OBRAP hay una reunión pública para proporcionar información sobre los próximos pasos. (otoño 2021)



Los socios del proyecto tienen la intención de interactuar con los miembros de la comunidad durante el proyecto. Los socios del proyecto continuarán identificando fondos para respaldar la planificación y la implementación.

Conéctate con nosotros:

<https://www.facebook.com/OBRAPCA/>

Correo electrónico: obrap@oxnard.com

Paso 4: Los socios del proyecto comienzan el proceso para un Informe de Impacto Ambiental (EIR) consistente con la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) y más estudios técnicos. Se publica el informe preliminar del EIR (otoño 2022).

Se recibirán comentarios del público durante las etapas de análisis y borrador del EIR.

Paso 5: Se desarrolla el diseño en respuesta a estudios técnicos, y comentarios del público y agencias. Se prepara el diseño para los permisos (2023).

La participación de la comunidad ocurrirá durante el desarrollo del diseño.

Paso 6: Las entidades que toman decisiones consideran la aprobación del proyecto y la adopción del EIR final (2024).

Paso 7: Los socios del proyecto solicitan y obtienen permisos reglamentarios (2025).

Paso 8: Se finaliza el diseño (verano de 2025).

Paso 9: Se inicia el proceso de la licitación, se aseguran los contratistas, y se comienzan las fases iniciales de construcción (est. invierno 2025)

* Este cronograma está sujeto a cambios y depende de fondos obtenidos



Zona del Plan del Proyecto de Restauración y Acceso Público de Ormond Beach